

**Ofício nº 1570/2023 – GABPRES**

**SGD: 2023/38969/038499**

**Palmas, 14 de setembro de 2023**

Ao Excelentíssimo Senhor

**AMÉLIO CAYRES**

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Palácio João D'Abreu, Praça dos Girassóis, S/N

Palmas – TO

**Assunto: Resposta ao Ofício nº. 745 – P – Requerimento nº 995/2023 – Dep. Junior Geo**

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao Ofício em epígrafe, o qual solicita informações a respeito das obras de pavimentação asfáltica da TO-239, que liga o município de Itacajá/Itapiratins, que é objeto do Contrato 002/2022, sirvo-me do presente para:

- ✓ Quanto aos motivos para paralisação das obras, informar que atualmente a execução do contrato está em andamento e que o mesmo esteve paralisado entre os meses de março e junho/2023, em função de alterações contratuais no consórcio responsável pela execução;
- ✓ Quanto à retomada das atividades, as obras estão em andamento, segue cronograma atualizado;
- ✓ Quanto às medidas adotadas para mitigar eventuais atrasos, houve a troca de uma das empresas formadoras do consórcio, a pedido da empresa Coceno, que alegou motivos de baixa financeira em seus ativos, que a impediram de continuar a executar a obra;
- ✓ Quanto aos recursos financeiros destinados às obras, os mesmos são provenientes de contrato de financiamento com o Banco do Brasil;
- ✓ Quanto à fiscalização e acompanhamento das obras, estes serviços são de responsabilidade de AGETO.

Quanto às possíveis soluções para garantir a conclusão da pavimentação, os recursos para esta obra são oriundos de contrato de financiamento com o Banco do Brasil e a previsão de conclusão da obra se dará conforme cronograma físico-financeiro atualizado, em anexo.

Atenciosamente,

  
**MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES**

Presidente

32,175 km de extensão

[illegible][illegible]

**CONSTRUTORA RODRIGUES ALMEIDA LTDA**  
**Ediceu Rodrigues da Silva**  
**Sócio Administrador**



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO**

Ofício nº. 745 - P

SGD 2023/3896 934785

Palmas, 10 de agosto de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor

**MÁRCIO PINHEIRO**

Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO

Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

Rodovia TO-010, Km-01, Lt. 11 – Setor Leste – Área Verde

CEP: 77.001-970

Palmas - TO

Assunto: **Envio de Requerimentos**

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Senhoria o inteiro teor das proposições apresentadas, de autoria do **Deputado Profº Júnior Geo**, relativas aos Requerimentos, nº 958, 995, 1093, 1218, 1219 e 1221/2023, que seguem anexos, aprovados pelo Plenário desta Casa de Leis em Sessão Ordinária do dia 1º de agosto de 2023.

Atenciosamente,

Deputado **AMÉLIO CAYRES**  
Presidente

RECEBEMOS

Em 16/08/23 horas 09:01

Protocolo nº 11761474

Sara Cristina Santos de Souza  
Matricula 11761474



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DO TOCANTINS.

9995

Requer, o envio do expediente ao Excelentíssimo  
Senhor Governador do Estado, com cópia a Agência  
de Transportes, Obras e Infraestrutura - AGETO,  
solicitando informações a respeito das obras de  
pavimentação asfáltica da TO 239, trecho que liga o  
município de Itacajá-TO a Itapiratins.

O Deputado que o presente subscreve, vem, nos termos regimentais desta Augusta  
Casa de Leis, após anuência do Plenário, requerer a Vossa Excelência o envio de  
expediente ao Senhor Governador, com cópia a Agência de Transportes, Obras e  
Infraestrutura - AGETO, solicitando informações a respeito das obras de pavimentação  
asfáltica da TO 239, trecho que liga o município de Itacajá-TO a Itapiratins-TO.

#### JUSTIFICATIVA

Trata-se de demanda recebida em meu gabinete, apresentada pelo Vereador Prof.  
Júlio César Ahtorkrã, do município de Itacajá-TO, tomei nota da atual situação das obras  
de pavimentação da Rodovia TO-239, no trecho que liga o município de Itacajá-TO a  
Itapiratins-TO.

Conforme foi informado, as obras foram iniciadas, porém, atualmente, encontram-  
se paralisadas.

A falta de conclusão dessa importante via de acesso tem gerado transtornos para os moradores locais, além de afetar negativamente o desenvolvimento econômico e social das regiões envolvidas.

Sendo assim, solicito as seguintes informações:

1. Motivos para a paralisação das obras da Rodovia TO-239;
2. Previsão de retomada das atividades e cronograma atualizado para a conclusão da pavimentação;
3. Medidas adotadas para mitigar eventuais atrasos no cronograma;
4. Recursos financeiros destinados às obras e sua origem;
5. Órgãos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do projeto;
6. Possíveis soluções para garantir a conclusão da pavimentação dentro do prazo estabelecido.

Diante do exposto, por se tratar de demanda pautada no interesse social, que tem como pressuposto o compromisso do Estado do Tocantins com a manutenção das rodovias estaduais, para que a população realize suas tarefas básicas, solicito que tal manutenção seja feita com a máxima celeridade possível.

Sala das sessões, 06 de junho de 2023.

  
**PROFESSOR JÚNIOR GEO**  
**DEPUTADO ESTADUAL**